



## 北海道新幹線札幌延伸に関する鉄道・運輸機構の 国土交通大臣への報告を受けて

北海道新幹線札幌延伸について、今般、建設主体である鉄道・運輸機構が、「2030年度末の開業は極めて困難」と判断し、本日、国土交通大臣に報告をしたと伺っております。

また、大臣からは全体工程の精査と開業目標の検証を行うことが指示されたと承知しており、今後速やかに有識者の知見も得つつ検討・検証作業が進められるものと考えておりますが、当社としましても早急に結論が得られるよう、まずは鉄道・運輸機構から現在の状況等についてご説明いただき、営業主体の立場から必要な協力を行ってまいります。

当社としましては、引き続き、札幌駅周辺の再開発事業を新幹線のスケジュールによらず着実に進めるとともに、札幌延伸を機に経営自立を目指すという方針のもと、一日も早い北海道新幹線の全線開業に向けて取り組んでまいります。

2024年5月8日  
北海道旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 綿貫 泰之