
平成 28 年 10 月 13 日 

    

一連の台風による石勝線・根室線の災害復旧の状況について 一連の台風による石勝線・根室線の災害復旧の状況について 一連の台風による石勝線・根室線の災害復旧の状況について 一連の台風による石勝線・根室線の災害復旧の状況について 

 

一連の台風により全道各線において甚大な被害を受け、石勝線・根室線 トマム～芽

室間及び根室線 富良野～新得間では、現在も列車の運転を見合わせております。 

今回、石勝線・根室線 トマム～芽室間について災害復旧の見込み等がまとまりまし

た。また、根室線 富良野～東鹿越間の運転再開目途がついたことから、その内容につ

いてお知らせいたします。 

 

１．石勝線・根室線 トマム～芽室間の災害復旧について         資料１ 

（１）復旧見込み時期 

  トマム～芽室間については、年内の復旧を目指します。 

  なお、降雨による河川の増水や気象条件によっては変更となる場合があります。 

（２）早期復旧を目指して工夫している主な内容 

  ① 他の箇所で橋りょう架け替え用に製作していた仮線用の橋桁の転用 

・ 流出した橋梁(下新得川橋りょう、第１佐幌川橋りょう、清水川橋りょう)

に、他の河川で使用する予定で製作した仮線用の橋桁を転用 

   ② 河川管理者との協議を踏まえた架け替え計画 

・ 根室線の早期復旧のため現時点では河川改修が未定であるが、現在の河川

形状等に基づき、転用する橋桁の形状に合わせた復旧を実施 

・ 新得駅構内の引き上げ線の有効長を見直し、橋りょう部を撤去し、橋りょ

うの数を縮減 

（３）今後同様な河川氾濫の被害（線路・河川）を低減するために実施する対策 

   ① 橋脚数の縮減（増水時破壊されるリスクの低減） 

   ② 下路桁の使用（桁下と河川水位との離隔を確保） 

   ③ 流路の確保（増水した河川からの溢水に対応） 

   ④ 橋りょう数の縮減（引き上げ線の見直し） 

 

２．根室線 富良野～東鹿越間の運転再開について            資料２ 

（１）富良野～東鹿越間は 10 月 17 日始発より運転再開 

（２）東鹿越～落合間はバス代行を実施 

 なお、東鹿越～新得間については、被災状況が甚大であり、同区間の工事着手に 

ついては早くとも来春以降となるため、現時点での列車運転再開の目途は立ってお 

りません。 



石勝線・根室線 トマム～芽室間の災害復旧について石勝線・根室線 トマム～芽室間の災害復旧について石勝線・根室線 トマム～芽室間の災害復旧について石勝線・根室線 トマム～芽室間の災害復旧について 

 

１．復旧見込み時期 

 年内の復旧を目指します。 

 なお、降雨による河川の増水や気象条件によっては変更となる場合があります。 

 

２．早期復旧を目指して工夫している主な内容 

（１）他の箇所で橋りょう架け替え用に製作していた仮線用の橋桁の転用 

 根室線の３橋りょう（下新得川橋りょう、第１佐幌川橋りょう、清水川橋りょう）が

台風災害により流出しました。橋りょうは本来、河川形状に合わせて架設することにな

りますが、今回は根室線の早期復旧を最優先するという観点から、他の河川の橋梁改築

工事で製作している仮線用の橋桁を転用することとし、この橋桁に橋りょうの形を合わ

せ、本線用の橋桁としております。 

  【参考】転用する橋桁の概要 

      長さ ３５ｍ（鉄製下路桁 ４連） 

（２）架け替え計画 

  ① 河川管理者との協議 

 根室線の早期復旧のため現時点では河川改修が未定であるが、現在の河川形

状等に基づき、転用する橋桁の形状に合わせて橋りょうを復旧することとしま

した。 

 あわせて、新得駅構内の引き上げ線の有効長を見直し、橋りょう部を撤去し、

橋りょうの数を減らすこととしました。 

   ② 復旧計画概要 

橋りょう名 被災前の橋りょう長 今回計画の橋りょう長 

 下新得川橋りょう 

３０ｍ×２橋 

（１０ｍ×３連×２橋) 

３５ｍ 

（３５ｍ×１連） 

 第１佐幌川橋りょう 

５０ｍ 

(２５ｍ×２連) 

７０ｍ 

(３５ｍ×２連) 

 清水川橋りょう 

３２ｍ 

(１６ｍ×２連) 

３５ｍ 

（３５ｍ×１連） 

 

３．今後同様な河川氾濫の被害（線路・河川）を低減するために実施する対策 

  ① 橋りょう長が被災前よりも長くなることによる橋脚数の縮減 

  ② 下路桁の使用による桁下空頭の拡大（参考資料） 

  ③ 河川増水時の流路の新設 

  ④ 橋りょう数の縮減（引き上げ線の見直し） 

 

４．復旧内容（別紙） 

資料１ 
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台風による主な被災状況（石勝線・根室線　トマム～芽室間）

【【【【線線線線路路路路冠冠冠冠水水水水】】】】 十十十十勝勝勝勝清清清清水水水水駅駅駅駅構構構構内内内内

【【【【線線線線路路路路流流流流出出出出】】】】

トトトトママママムムムム～～～～新新新新得得得得間間間間 第第第第2谷谷谷谷間間間間川川川川橋橋橋橋りりりりょょょょうううう

【【【【護護護護岸岸岸岸変変変変状状状状】】】】トトトトママママムムムム～～～～新新新新得得得得間間間間 第第第第1谷谷谷谷間間間間川川川川橋橋橋橋りりりりょょょょうううう

【【【【路路路路盤盤盤盤流流流流出出出出】】】】

十十十十勝勝勝勝清清清清水水水水～～～～羽羽羽羽帯帯帯帯間間間間

平平平平野野野野川川川川橋橋橋橋りりりりょょょょうううう

【【【【橋橋橋橋りりりりょょょょうううう流流流流失失失失・・・・路路路路盤盤盤盤流流流流出出出出】】】】

新新新新得得得得駅駅駅駅構構構構内内内内

下下下下新新新新得得得得川川川川橋橋橋橋りりりりょょょょうううう

【【【【橋橋橋橋りりりりょょょょうううう流流流流失失失失】】】】

十十十十勝勝勝勝清清清清水水水水～～～～羽羽羽羽帯帯帯帯間間間間

清清清清水水水水川川川川橋橋橋橋りりりりょょょょうううう

【【【【橋橋橋橋りりりりょょょょうううう流流流流失失失失】】】】

新新新新得得得得～～～～十十十十勝勝勝勝清清清清水水水水間間間間

第第第第1佐佐佐佐幌幌幌幌川川川川橋橋橋橋りりりりょょょょうううう

【【【【橋橋橋橋脚脚脚脚洗洗洗洗掘掘掘掘】】】】

トトトトママママムムムム～～～～新新新新得得得得間間間間

第第第第2ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝｹｹｹｹｼｼｼｼﾝﾝﾝﾝﾄﾄﾄﾄｸｸｸｸﾅﾅﾅﾅｲｲｲｲ川川川川橋橋橋橋りりりりょょょょうううう

【【【【路路路路盤盤盤盤流流流流出出出出】】】】御御御御影影影影～～～～芽芽芽芽室室室室間間間間 芽芽芽芽室室室室川川川川橋橋橋橋りりりりょょょょうううう

　　　　　　　　　　出典：国土地理院Webサイト
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　　　○上路桁と下路桁の比較

・下路桁は、桁下空頭（桁下の空間）が大きくなるため、同様な規模の河川・下路桁は、桁下空頭（桁下の空間）が大きくなるため、同様な規模の河川・下路桁は、桁下空頭（桁下の空間）が大きくなるため、同様な規模の河川・下路桁は、桁下空頭（桁下の空間）が大きくなるため、同様な規模の河川

災害において、被災するリスクが低減されます災害において、被災するリスクが低減されます災害において、被災するリスクが低減されます災害において、被災するリスクが低減されます

上路桁（従来） 下路桁（復旧後）

桁下空頭

流木

河川水位

参考資料

桁下空頭
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下新得川橋りょう

橋りょう諸元

○位置 根室線西新得・新得間 138k561m

○橋りょう長 本線29.72m , 側線29.72m

○構造 本線 鉄製橋桁9.80m × 3連 , 側線 鉄製橋桁9.66m × 3連

○建設年度 明治40年 盛盛盛盛土土土土流流流流出出出出

約約約約40m

写真① 写真②

滝川方

根室方

滝川方

根室方

被災状況平面図

被災状況側面図

橋橋橋橋台台台台背背背背面面面面盛盛盛盛土土土土流流流流出出出出

滝川方 根室方

根室方滝川方

第第第第3橋橋橋橋桁桁桁桁

落落落落橋橋橋橋

第第第第3橋橋橋橋桁桁桁桁

落落落落橋橋橋橋

橋橋橋橋台台台台背背背背面面面面盛盛盛盛土土土土流流流流出出出出

本線

上り引き上げ線

第第第第1111橋橋橋橋桁桁桁桁 第第第第2222橋橋橋橋桁桁桁桁

第第第第1111橋橋橋橋桁桁桁桁 第第第第2222橋橋橋橋桁桁桁桁

第第第第1111橋橋橋橋脚脚脚脚
第第第第2222橋橋橋橋脚脚脚脚

第第第第1111橋橋橋橋脚脚脚脚 第第第第2222橋橋橋橋脚脚脚脚

護護護護岸岸岸岸流流流流失失失失

第第第第2橋橋橋橋台台台台流流流流失失失失

護護護護岸岸岸岸流流流流失失失失

第第第第2橋橋橋橋台台台台流流流流失失失失

延延延延長長長長約約約約４４４４００００ｍｍｍｍ

写写写写真真真真①①①①

第第第第2橋橋橋橋台台台台流流流流失失失失第第第第1111橋橋橋橋脚脚脚脚 第第第第2222橋橋橋橋脚脚脚脚

第第第第1111橋橋橋橋桁桁桁桁 第第第第2222橋橋橋橋桁桁桁桁

第第第第2222橋橋橋橋台台台台第第第第1111橋橋橋橋台台台台

第第第第1111橋橋橋橋台台台台

・・・・橋橋橋橋脚脚脚脚をををを無無無無くくくくすすすすここここととととでででで、、、、河河河河川川川川かかかかららららのののの影影影影響響響響がががが小小小小ささささくくくくななななるるるる

・・・・下下下下路路路路桁桁桁桁ににににすすすするるるるここここととととでででで、、、、従従従従来来来来よよよよりりりりもももも桁桁桁桁下下下下空空空空頭頭頭頭をををを確確確確保保保保すすすするるるるここここととととががががででででききききるるるる

・・・・引引引引きききき上上上上げげげげ線線線線のののの復復復復旧旧旧旧範範範範囲囲囲囲をををを短短短短縮縮縮縮すすすするるるるここここととととでででで、、、、橋橋橋橋りりりりょょょょううううのののの数数数数をををを縮縮縮縮減減減減すすすするるるるここここととととががががででででききききるるるる

根室方滝川方

盛土復旧

本線

上上上上りりりり引引引引きききき上上上上げげげげ線線線線撤撤撤撤去去去去

延長約36ｍ

復旧平面図

橋台・護岸復旧

第第第第2222橋橋橋橋台台台台（（（（新新新新））））第第第第1111橋橋橋橋台台台台（（（（新新新新））））

残残残残存存存存桁桁桁桁・・・・橋橋橋橋脚脚脚脚撤撤撤撤去去去去

護岸新設

本線

残残残残存存存存桁桁桁桁・・・・橋橋橋橋脚脚脚脚撤撤撤撤去去去去

橋りょう長 35m

第第第第1111橋橋橋橋台台台台（（（（新新新新））））
第第第第2222橋橋橋橋台台台台（（（（新新新新））））

復旧側面図

引き上げ線復旧

33330000mmmm

別紙 １
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第１佐幌川橋りょう

被災状況（平面図）

被災状況（側面図）

根室方滝川方

写真①

第第第第１１１１橋橋橋橋桁桁桁桁

第第第第1橋橋橋橋台台台台

根室方

滝川方

写真②

滝川方

根室方

写真②

橋りょう諸元

○位置 根室線新得・十勝清水間 143k897m

○橋りょう長 50.57m

○構造 鉄製橋桁 25.40m× 2連

○建設年度 昭和48年10月

第1橋桁

落橋

第2橋桁流失

第2橋台損傷・

盛土流出

写真①

根室方

滝川方

橋脚倒壊

50m

流木

橋脚倒壊

第1橋桁落橋

復旧平面図

復旧側面図

根室方
滝川方

35ｍ 35ｍ

現存橋台・橋脚の撤去

・・・・下下下下路路路路桁桁桁桁ににににすすすするるるるここここととととでででで、、、、従従従従来来来来よよよよりりりりもももも桁桁桁桁下下下下空空空空頭頭頭頭をををを確確確確保保保保すすすするるるるここここととととががががででででききききるるるる

根室方滝川方

橋りょう長 70ｍ

第2橋台損傷・

盛土流出

第1橋台

第1橋台

第1橋台（新） 第2橋台（新）
橋脚（新）

第1橋台（新） 第2橋台（新）

橋脚（新）

別紙 ２
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写真①

滝川方

被災状況平面図

橋りょう諸元

○位置 根室線十勝清水・平野川 148k832m

○橋りょう長 32.0m

○構造 鉄製橋桁15.95m × 2連

○建設年度 明治40年

清水川橋りょう

被災状況側面図

34.2m

写真①

現存橋台撤去

現存橋台撤去

橋りょう長 35m

・・・・橋橋橋橋脚脚脚脚をををを無無無無くくくくすすすすここここととととでででで、、、、河河河河川川川川かかかかららららのののの影影影影響響響響がががが小小小小ささささくくくくななななるるるる

・・・・下下下下路路路路桁桁桁桁ににににすすすするるるるここここととととでででで、、、、従従従従来来来来よよよよりりりりもももも桁桁桁桁下下下下空空空空頭頭頭頭をををを確確確確保保保保すすすするるるるここここととととががががででででききききるるるる

復旧平面図

復旧側面図

根室方

写真②

滝川方

根室方

第1橋台

橋脚流失

写真②

盛土流出
盛土流出

第1橋台 第2橋台橋脚流失

32m

盛土流出

延長15m

盛土流出

延長21m

第1橋桁

流失

第2橋桁

流失

第1橋桁

流失

第2橋桁

流失

第2橋台

第１橋台（新） 第2橋台（新）

第１橋台（新）
第2橋台（新）

滝川方 根室方

滝川方 根室方

盛土復旧

別紙 ３
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（（（（単単単単線線線線部部部部分分分分））））

第2谷間川橋りょう

滝川方

被災状況平面図

雪雪雪雪覆覆覆覆いいいい流流流流失失失失

（（（（単単単単線線線線部部部部分分分分））））

雪雪雪雪覆覆覆覆いいいい

第第第第2広広広広内内内内

ﾄﾄﾄﾄﾝﾝﾝﾝﾈﾈﾈﾈﾙﾙﾙﾙ

流流流流木木木木・・・・土土土土砂砂砂砂堆堆堆堆積積積積

雪雪雪雪覆覆覆覆いいいい流流流流失失失失

（（（（単単単単線線線線部部部部分分分分））））

オオオオーーーーババババーーーーフフフフロロロローーーー

根室方

滝川方

9.0m

5.8m

被災状況側面図

復旧平面図

雪雪雪雪覆覆覆覆いいいい復復復復旧旧旧旧

（（（（単単単単線線線線部部部部分分分分））））

増増増増水水水水時時時時流流流流路路路路

雪雪雪雪覆覆覆覆いいいい

第第第第2広広広広内内内内

ﾄﾄﾄﾄﾝﾝﾝﾝﾈﾈﾈﾈﾙﾙﾙﾙ

18.0m

約6m

復旧側面図 雪雪雪雪覆覆覆覆いいいい復復復復旧旧旧旧

増増増増水水水水時時時時流流流流路路路路

約6m

5.5m

雪覆い復旧正面図

流流流流木木木木・・・・

土土土土砂砂砂砂堆堆堆堆積積積積

橋りょう諸元

○位置 根室線広内・西新得間 127k295m

○橋りょう長 15.00m

○構造 ｺﾝｸﾘｰﾄT形桁 15.80m × 1連

○建設年度 昭和41年3月
+

・・・・ 橋橋橋橋りりりりょょょょうううう本本本本体体体体ににににつつつついいいいててててはははは、、、、健健健健全全全全度度度度のののの

調調調調査査査査をををを行行行行いいいい、、、、再再再再用用用用可可可可能能能能ででででああああるるるるここここととととをををを

確確確確認認認認ししししたたたた

写真

盛盛盛盛土土土土流流流流出出出出盛盛盛盛土土土土流流流流出出出出

盛盛盛盛土土土土復復復復旧旧旧旧

盛盛盛盛土土土土復復復復旧旧旧旧

※※※※ 盛盛盛盛土土土土がががが大大大大規規規規模模模模にににに流流流流出出出出ししししたたたた箇箇箇箇所所所所にににに

河河河河川川川川増増増増水水水水時時時時のののの流流流流路路路路をををを新新新新設設設設すすすするるるる

橋橋橋橋桁桁桁桁のののの状状状状況況況況

増増増増水水水水時時時時流流流流路路路路

ボボボボッッッッククククスススス

ヒヒヒヒュュュューーーームムムム管管管管

第第第第1橋橋橋橋台台台台 第第第第2橋橋橋橋台台台台

別紙 ４
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第２ペンケシントクナイ川橋りょう

位置平面図

第1橋台 第2橋台
第1橋脚 第2橋脚

第3橋脚

写真①

約
2

0
m

既製鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

写真② 第2橋台全景

変状なし

変状なし

変状なし

洗掘による

フーチング露出

橋台前面が洗掘

写真① 第2橋脚全景

橋りょう諸元

○位置 根室線新狩勝・広内間 123k912m

○橋りょう長 102.39m

○構造 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄT形桁 25.20m×4連

○建設年度 昭和40年5月

被災状況側面図

写真②

復旧側面図

根固めコンクリート

による空隙の充填

第2橋脚
第2橋台

別紙 ５

埋め戻し
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根室線 富良野～東鹿越間の運転再開について    

 

 

 根室線 富良野～新得間では、平成 28 年８月 31 日台風 10 号による被災を受けたことから、現

在終日列車の運転を見合わせております。 

今回、この区間のうち、富良野～東鹿越間の運行システムについて復旧工事を完了することがで

きました。 

また、石北線の開通による釧路からの車両回送などにより、滝川～東鹿越間の運行に必要な車両

が確保できたこと、同線区の乗務を担っている帯広地区の乗務員をこのエリアに配置することで、

必要な乗務員の手配が整ったことなどから、10 月 17 日より富良野～東鹿越間の運転を再開する予

定です。これにあわせて、列車本数を減らしていた滝川～富良野間についても所定ダイヤで運転を

再開する予定です。（一部の列車に時刻変更があります。）なお、東鹿越～落合間については列車の

発着に合わせたバスを運転します。 

  なお、東鹿越～新得間については、被災状況(※）が甚大であり、同区間の工事着手については 

早くとも来春以降となるため、現時点での列車運転再開の目処は立っておりません。 

(※参考資料) 

 

１ 運転再開区間    根室線 富良野～東鹿越間 

   ※これにともない、滝川～富良野間についても所定ダイヤで運転を再開する予定です。 

（一部列車に時刻変更があります。） 

 ※根室線 東鹿越～落合間については列車の発着に合わせたバスを運転します。 

 

２ 運転再開見込み   10 月 17 日（月）始発列車より運転を再開する予定です。 

 

３ 運 転 時 刻   別紙をご参照ください。 

 

資料２ 



第1         川橋   111k985m付近 （土砂流木流入）

第3落合    出口 112k440m付近
（    内土砂流入堆積 排水路全面埋没）

113k080m付近
（のり面崩壊）

落合駅 第1落合    
111k150m     全延⻑（土砂流入）

二の沢川橋りょう 109k253m付近
（土砂流入 道床流失）

幾寅川橋りょう 101k598m付近
（起点側右土留壁流失）

東⿅越駅
97k800m

根室線 東⿅越 上落合間 台風10号による被災状況
滝川方

落合駅
111ｋ150m

新得方

滝川方

新得方

滝川方

第2落合    入口 112k150m付近
（土砂流入 道床流失）

滝川方

新得方

新得方

第4落合    入口 113k190m付近
（左斜面  土砂流入）

新得方

第4落合    出口 113k322m付近上落合信号場
115ｋ210m

幾寅駅
101k800m

被被被被害害害害がががが集集集集中中中中ししししてててていいいいるるるる区区区区間間間間

滝川方

新得方

滝川方

滝川方

新得方

滝川方

新得方

新得方

滝川方
滝川方

新得方

滝川方新得方

（左斜面  土砂流入） （信号機倒壊）

ここここののののほほほほかかかか、、、、土土土土砂砂砂砂流流流流入入入入ややややののののりりりり面面面面崩崩崩崩壊壊壊壊、、、、倒倒倒倒木木木木等等等等にににによよよよりりりり電電電電源源源源線線線線・・・・通通通通信信信信線線線線等等等等のののの電電電電気気気気設設設設備備備備にににに甚甚甚甚大大大大なななな損損損損傷傷傷傷がががが、、、、多多多多数数数数発発発発生生生生ししししてててていいいいまままますすすす。。。。

参考資料

滝川方

新得方

登満川橋りょう107k023m付近
（土砂 流木堆積）

第4落合    出口113k322m付近

第1落合  ネル出口 111k890m付近（土砂流木流入 排水路全面埋没）

滝川方

新得方

新得方
出典：国土地理院webサイト
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＜区間別　運転本数　比較表＞

※滝川～芦別間の区間便

９ 本 ５ 本 ９ 本 ９ 本 ５ 本 ９ 本

　及び臨時列車を除く

６ 本 ※ ４ 本 ７ 本 ※ ６ 本

６ 本 ※ ４ 本 ７ 本 ※ ６ 本

＜富良野～幾寅間(下り)　平均所要時間　比較表＞

根室線　滝川～富良野～東鹿越間　及び　東鹿越～落合間

運転本数・所要時間　比較表

滝　川　～　富　良　野　間

滝川　→　富良野　（下り） 富良野　→　滝川　（上り）

10/17～

富　良　野　～　東　鹿　越　間

富良野　→　東鹿越　（下り） 東鹿越　→　富良野　（上り）

被災前 10/17(月)～ 被災前 10/17(月)～

被災前 9/23～ 10/17～ 被災前 9/23～

東　鹿　越　～　落　合　間

東鹿越　→　落合　（下り） 落合　→　東鹿越　（上り）

被災前

10/17(月)～

バスによる運転

被災前

10/17(月)～

バスによる運転

※被災前のダイヤ設定を考慮しましたが、東鹿越駅での折り返し運転となったことで、富良野～東鹿越間に

ついては被災前と同じ運転体系とすることができず、運転本数が被災前に比べ少なくなっています。

被災前 10/17(月)～

運転本数 　６　本 運転本数 　４　本

平均所要時間 ５２　分 平均所要時間 ５８　分

※10/17～の所要時間にはバスの乗り換え時間も含まれます。
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別　紙

○下り レ：通過

2421Ｄ 2423Ｄ 9627Ｄ 2429Ｄ 2431Ｄ 3433Ｄ 2435Ｄ 3437Ｄ 2439Ｄ

快 速 快 速

滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川

東 鹿 越 富 良 野 東 鹿 越 東 鹿 越 富 良 野 東 鹿 越 富 良 野 富 良 野 富 良 野

滝 川 発 5:49 7:33 9:40 15:27 16:23 17:57 19:12 20:45 22:19

東 滝 川 〃 5:57 7:41 9:48 15:35 16:31 レ 19:20 レ 22:27

赤 平 〃 6:04 7:49 9:56 15:42 16:39 18:11 19:27 20:58 22:35

茂 尻 〃 6:09 7:55 10:01 15:47 16:44 18:17 19:32 21:03 22:40

平 岸 〃 6:15 8:01 10:06 15:52 16:49 レ 19:37 レ 22:45

芦 別 〃 6:43 8:10 10:14 16:00 16:57 18:33 19:45 21:19 22:54

上 芦 別 〃 6:49 8:15 10:19 16:05 17:02 18:38 19:50 21:25 22:59

野 花 南 〃 6:55 8:21 10:25 16:11 17:09 18:44 19:56 21:31 23:05

島 ノ 下 〃 7:10 8:37 10:41 16:27 17:25 レ 20:11 レ 23:20

着 7:17 8:43 10:48 16:34 17:32 19:04 20:18 21:51 23:27

発 7:20 ‥ 11:20 16:46 ‥ 19:06 ‥ ‥ ‥

布 部 〃 7:27 ‥ 11:28 16:53 ‥ 19:13 ‥ ‥ ‥

山 部 〃 7:34 ‥ 11:35 17:00 ‥ 19:20 ‥ ‥ ‥

下 金 山 〃 7:43 ‥ 11:44 17:09 ‥ 19:29 ‥ ‥ ‥

金 山 〃 7:51 ‥ 11:53 17:18 ‥ 19:37 ‥ ‥ ‥

東 鹿 越 着 8:05 ‥ 12:07 17:31 ‥ 19:51 ‥ ‥ ‥

↓乗換 ↓乗換 ↓乗換 ↓乗換

東 鹿 越 発 8:10 12:12 17:36 19:56

幾 寅 〃 8:18 12:20 17:44 20:04

落 合 着 8:30 12:32 17:56 20:16

○上り

落 合 発 6:08 8:42 11:45 14:38 17:10 19:29

幾 寅 〃 6:18 8:52 11:55 14:48 17:20 19:39

東 鹿 越 着 6:28 9:02 12:05 14:58 17:30 19:49

↓乗換 ↓乗換 ↓乗換 ↓乗換 ↓乗換 ↓乗換 レ：通過

2420Ｄ 2422Ｄ 2424Ｄ 3426Ｄ 9628Ｄ 2430Ｄ 9632Ｄ 2434Ｄ 9634Ｄ 9636Ｄ 3438Ｄ 2440Ｄ

快 速 快 速 快 速

芦 別 富 良 野 東 鹿 越 富 良 野 東 鹿 越 東 鹿 越 東 鹿 越 富 良 野 東 鹿 越 東 鹿 越 富 良 野 富 良 野

滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 滝 川 富 良 野 富 良 野 滝 川 滝 川

東 鹿 越 発 ‥ ‥ 6:38 ‥ 9:12 12:15 15:08 ‥ 17:40 19:59 ‥ ‥

金 山 〃 ‥ ‥ 6:49 ‥ 9:22 12:25 15:19 ‥ 17:50 20:09 ‥ ‥

下 金 山 〃 ‥ ‥ 6:56 ‥ 9:29 12:32 15:26 ‥ 17:57 レ ‥ ‥

山 部 〃 ‥ ‥ 7:06 ‥ 9:38 12:41 15:35 ‥ 18:06 20:23 ‥ ‥

布 部 〃 ‥ ‥ 7:13 ‥ 9:44 12:47 15:41 ‥ 18:12 レ ‥ ‥

着 ‥ ‥ 7:19 ‥ 9:51 12:54 15:48 ‥ 18:19 20:35 ‥ ‥

発 ‥ 6:22 7:39 9:03 10:03 12:56 15:50 17:57 ‥ ‥ 20:38 22:22

島 ノ 下 〃 ‥ 6:28 7:45 9:09 10:10 13:02 15:57 18:03 ‥ ‥ レ 22:28

野 花 南 〃 ‥ 6:43 7:59 9:24 10:25 13:16 16:11 18:17 ‥ ‥ レ 22:43

上 芦 別 〃 ‥ 6:49 8:05 9:30 10:32 13:22 16:17 18:23 ‥ ‥ 21:00 22:48

芦 別 〃 6:32 6:55 8:11 9:40 10:37 13:27 16:22 18:28 ‥ ‥ 21:05 22:54

平 岸 〃 6:38 7:02 8:18 レ 10:44 13:34 16:29 18:35 ‥ ‥ レ 23:00

茂 尻 〃 6:43 7:07 8:24 9:51 10:49 13:38 16:34 18:39 ‥ ‥ 21:15 23:05

赤 平 〃 6:48 7:13 8:30 9:56 10:54 13:43 16:39 18:44 ‥ ‥ 21:20 23:10

東 滝 川 〃 6:55 7:22 8:37 レ 11:01 13:50 16:46 18:51 ‥ ‥ レ 23:17

滝 川 着 7:04 7:31 8:46 10:10 11:10 13:59 16:55 18:59 ‥ ‥ 21:34 23:26

○代行バスの時刻は予定時刻であり、道路状況等により遅れが発生することがあります。

代行

バス

列 車 番 号

北海道旅客鉄道株式会社

終 着 駅

始 発 駅

富 良 野

根室線 滝川～富良野～東鹿越間の列車時刻及び根室線 滝川～富良野～東鹿越間の列車時刻及び根室線 滝川～富良野～東鹿越間の列車時刻及び根室線 滝川～富良野～東鹿越間の列車時刻及び

＜10月17日(月)からの運転時刻・運転区間＞＜10月17日(月)からの運転時刻・運転区間＞＜10月17日(月)からの運転時刻・運転区間＞＜10月17日(月)からの運転時刻・運転区間＞

代行

バス

代行

バス

代行

バス

列 車 番 号

東鹿越～落合間の代行バス時刻東鹿越～落合間の代行バス時刻東鹿越～落合間の代行バス時刻東鹿越～落合間の代行バス時刻

富 良 野

狩 勝

代行

バス

代行

バス

代行

バス

始 発 駅

終 着 駅

代行

バス

代行

バス

代行

バス
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